

HANDOFF G1 — แยกงานเป็นก้อน + งาน sync ค้าง (จากแชท G6)

2026-06-14 · ส่งแชท G1 · จาก [[g1-options-extras-master]] + มติรอบแชท G6 · แก๊ public/calculator/index.html

🔴 บทเรียนจาก G6: handoff G6 รวบรวมงานที่เดียว (UX ใหญ่ + engine) → dev ต้องทำ UI ใหม่เสร็จก่อนถึงได้ใช้ = นาน · G1 ให้แยกส่งเป็นก้อน: engine fixes (เล็ก เร็ว เห็นผลในฟอรมปัจจุบัน) ส่งก่อน → UX ใหญ่ตามทีหลัง · อย่ารวบ

1 ก้อนที่ 1 — engine fixes (ส่งก่อน · งานเล็ก · เห็นผลทันที)

แก้ในฟอรมที่มีอยู่ ไม่ต้องสร้าง UI ใหม่ · เป็น มติ sync จากแชท G6 (product/option เดียวกัน แก๊ที่เดียวใช้ทั้ง G1+G6)

#	แก๊อะไร	โค้ด/วิธี
1	เพิ่ม "ผนังเบาทึบ" เป็นชนิดบาน G1 กลุ่ม 4 (ติดตาย/ทึบ) ให้เหมือน G6	ใช้ของจริง wall_ext / wall_int (cat ฝ้า-ผนัง · min 13,500) + isowall · ใส่ใน FAM_CATS['4'] ของ G1 เหมือน FAM_CATS['6'] · profile: วัสดุ+ทาสี/ฉนวน(+600) ไม่มีกระจก · guard cat ฝ้า-ผนัง อย่าดึงไป g3 tab (_isG3sel)
2	เพิ่มมุ้ง 2 แบบเข้าบาน (12→14)	imp28 ดินตะขาบเดี่ยว(4,500)→กลุ่มจิบ · imp30 แม่เหล็กพับ(1,500)→กลุ่มเฟรม เข้า o-mosq (~L858) · เรตมีแล้ว
3	มุ้ง 3 กลุ่ม เฟรม/จิบ/ม้วน	MOSQ_GRP_PRODS เดิม ✓ · กันแมว/หนู/นก/กิ้งก่า (ไม่ใช่ชนิด)
4	เพิ่ม X-series ตัดมุ้ง	folding_xseries เอา o-mosq ออก
5	3 ธงเดิม	เอา o-solidlight ออก · คัดตาราง o-gridmark เปิดบานกระຈ (ตัด exclude ~L3002) · เพิ่ม เพิ่มเปิดซ้าย/ขวา

2 ก้อนที่ 2 — UX form redesign (ตามทีหลัง · งานใหญ่)

ส่วน form-ux ที่ค้างของ G1 (จาก [[g1g6-formux-progress]]): F = GH สีซ้ำ 2 ชั้น · quick-mode มุ้ง drill-down เฟรม/จิบ/ม้วน · ระแนงคิดเร็ว "ทำเป็นบาน" · พวกนี้เป็น UI/polish — ทำหลังก้อน 1 จบ · ไม่บล็อกการใช้งานหลัก

📄 ข้อความสำหรับวางในแชท G1 (ก๊อปได้เลย)

[จากแชท G6 · 14 มิ.ย.] งาน G1 ขอแยกส่ง dev เป็นก้อน อย่ารวบทีเดียว (G6 รวมแล้วนาน):

ก้อน 1 — engine fixes (ส่งก่อน เห็นผลไว):

- เพิ่มผนังเบาทึบใน G1 กลุ่ม 4 = wall_ext/wall_int/isowall (cat ฝ้า-ผนัง min 13,500 +ฉนวน600) ใส่ FAM_CATS['4'] · guard อย่าดึง g3
- เพิ่มมุ้ง imp28(ดินตะขาบเดี่ยว→จิบ) + imp30(แม่เหล็ก→เฟรม) เข้า o-mosq (12→14)
- มุ้ง 3 กลุ่ม (MOSQ_GRP_PRODS เดิม) · กันแมว/หนู/นก/กิ้งก่า=ฝ้า
- เพิ่ม X-series (folding_xseries) ตัด o-mosq
- เอา o-solidlight ออก · คัดตาราง เปิดบานกระຈ · เพิ่ม เพิ่มเปิดซ้าย/ขวา

ก้อน 2 — form-ux ที่เหลือ (ตามทีหลัง): F สีซ้ำ GH · quick มุ้ง drill-down · ระแนงทำเป็นบาน

อ้างอิง: docs/งานข้ามกลุ่ม-G1ถึงG6/COMPARE-G1-vs-G6-bana-2026-06-14 · docs/กลุ่ม5-มุ้ง/สรุปงานมุ้ง-G1G6-2026-06-14 · memory g1-options-extras-master

สรุป: ก้อน 1 = 5 จุด engine (sync จาก G6) ส่งก่อน dev ทำเสร็จไว · ก้อน 2 = UX polish ตามทีหลัง · บานทุกชนิดราคาต้องตรง G6 (engine เดียวกัน)