

 สรุปงานค้าง + ผลตรวจเว็บจริง (jr-beta-azure)

18 มิ.ย. 2026 · ตรวจจากโค้ดที่รันจริงบนเว็บ + คิวกลาง · Live = repo sync กัน (ไม่มี deploy ค้าง · ไม่พบบั๊ก)

 โชน1 หมายถึง  โชน2 ราคา/สเปก  โชน3 ใบ5บล็อก  โชน4 ปุ่ม/ชิป/สี  G1 ฟอรัมใหม่

 **ไฟล์อยู่ที่ไหน:** ดราฟ G1 ล่าสุด = docs/กลุ่ม1-งานบาน-เลื่อนเปิดเพิ่ม/DRAFT-G1-ux-v9-2026-06-18.html · ผลตรวจเว็บจริง = docs/ตรวจเว็บจริง-G1-เทียบv9-2026-06-18.md · คิวงานรวม = docs/คิวงาน-dev-master-2026-06-17.md · ดราฟสลับตรวจ = docs/DRAFT-สลับตรวจ-*.html

 **เสร็จ + ขึ้นเว็บแล้ว** (verify live)

 **G1/G6 รวมชุดบาน G1+G6** — FAM 14/12 ครบ (รวม ผ่า-ผนัง/บานเปลือย/บานหมุน/shower/YKK/ตัดโค้ง)

 **G1 ลักษณะการเปิดบานเลื่อน + ธรณีบานเปิด** — มีจริง

 **G5 รอบ2 #4-#8** — สลักรอบเฟรมคิดเงิน · ครอบวงกบเฟรม · "ห้าม PC" ออกจากใบ · typo รุ่ง→ร่น · กันแมว

 **เคาะแล้ว · รอ Chat B แก่** (B พัก "รอตรวจรวม")

-  **1** หมายถึงเหตุเด็กหลายข้อ + ข้อความ 12+4 + นั่งร้าน
-  **2** **ราคา/สเปก 9 ข้อ** — ปลั๊ก1,000 · ไฟ3,000 · โซ/โลตัส · PVCสี · ชินโคสีครบ · ดีไลท์ DG7 · ผนังเบา · ธรณีบานเปิด
-  **2** **G5 imp33 ชื่อ** "มั่งกันแมว หมา"→"มั่งกันแมว"
-  **2** **G1 แผ่นทับล่าง** (ลูกฟูก/คอมโพสิต) เอากลับ + ล็อกเฉพาะบานกระจก เพิ่งเคาะวันนี้
-  **3** **G3 ใบ 5 บล็อก + G5 #10 ผ่าซ้ำ** imp21
-  **4** **redesign ปุ่มใหญ่** drill-down + ป้ายชื่อ
-  **4** **G5 สลักรอบมั่ง** → ชิป+จุดสี (ดราฟพร้อม)
-  **4** **G4 สีฝ้า** → ชิป+จุดสี  **มีผลราคา เทียบ golden**
-  **4** **G4 วัสดุฝ้า** 2 ตัว → ชิป · **G3 รางน้ำ** → ชิป
-  **4**  **G2 สีสอบ drill-down + ชื่อสีพิเศษ** (ครอบงาน G2 จุดสี · ก้อนใหญ่)
-  **G1** **มือจับ→ล็อก** (ย้ายมือจับละเอียดยไป OPTION)
-  **G1** **จัดลำดับ v9** — ของไม่บ่อยพับ · OPTION โชว์เลย · ธรณีต่อจากกระจก
-  **G1** **ผสมบานคิดราคาตามชนิด** (อัปเกรด engine · เสี่ยงสุด)

 **ยังต้องเคาะ (พินั้หตัดสิน)**

1. ปลอย Chat B เริ่มแก้เมื่อไหร่? — ตอนนี้พี่สั่ง "รอตรวจรวม ยังไม่ปลอย" → งานกองในคิวเยอะแล้ว จะให้เริ่มทีละโซนได้ยัง

2. ปรับโครงสร้างแหล่งนิยามบาน (G6GROUPS+G1GROUPS ซ้อนกัน · drift risk) — ทำเลย หรือเก็บไว้ทีหลัง (ตอนนี้ใช้งานได้แค่เสี่ยงลืม sync)
3. shower / YKK ใน G6 โพลใน room builder แต่ไม่ใช่สินค้ากลุ่ม 6 — ตั้งใจให้เลือกในห้องใหม่ (ใช้งานได้ ราคาถูก) หรือตัด
4. ลำดับทำ G1 ฟอรัมใหม่ — "ผสมบานคิดตามชนิด" เสี่ยงราคาสุด · จะทำก่อนหรือหลังงานจัดลำดับ (ปลอดภัยกว่า)

⚠ ไฟล์ภายใน — ห้ามอัปสาธารณะ · เทสจากโค้ดจริง (Claude in Chrome เข้า iframe /calculator/index.html) ไม่เดา