

สรุปงานแก้ — เครื่องคิดราคา JR

สถานะ ณ 17 มิ.ย. 2026 · เช็คจากโค้ดจริง (commit + grep + render) · branch quickmode-v2-allG

✔

เสร็จ

แก้แล้ว ขึ้นเว็บ (commit ลงแล้ว)

●

รอ Chat B

ส่งแล้ว มีโค้ด/สเปก รอแก้

●

ยังไม่เริ่ม

รอเตรียม/รอเคาะ

① ส่งแก้ไปแล้ว + เสร็จ (ขึ้นเว็บแล้ว)

งาน	กลุ่ม	commit	หลักฐานเช็คจริง
หมายเหตุมาตรฐาน ครอปดาวน์ → ตีกลหลายข้อ	ทุกกลุ่ม	0c86e73	rkToggle ในโค้ด (=2)
ข้อความหมายเหตุชุดใหม่ 12 + 9 + 4 ข้อ (นั่งร้าน 2 แถว)	ทุกกลุ่ม	0c86e73	พบข้อความ "Protection เฉพาะบริเวณ"
ราคา/สเปก registry ส่วน B 7 ข้อ (งานไฟ/โซ่รางน้ำ/สีซินโค ฯลฯ)	หลายกลุ่ม	63fabcf	commit Region 2
ธรรมเนียมเปิด 4 ตัวเลือก (หลังเต่า+สักหลาด / ไม่มีธรรมเนียม = +0)	G1	63fabcf	turtle_felt ในโค้ด (=3)
ใบเสนอราคา 5 บล็อก (โครงสร้าง + สีพิเศษรหัส/△)	G1	d92087a / 74ebc7f	itemDetail คีน work/spec
ใบเสนอราคา 5 บล็อก	G2 (รั้ว/ระแนง)	a6d754b	+ 4 ปุ่มจัดหมวด
ใบเสนอราคา 5 บล็อก	G3 (หลังคา/ผ้า)	9a34f5e	merge #8
ใบเสนอราคา 5 บล็อก	G4 (ตู้)	9a74245	ต้นแบบ work/spec
ใบเสนอราคา 5 บล็อก	G5 (มุ้ง)	defc112 / 322a010	ผ้าไม่เข้าในรายการ
ผนังเบาไม่ลากผ้าหลังคา (ธง4)	G1	7b65bd3	g1WallSelectorHTML
ครอปดาวน์ตัวเลือกน้อย → ชิป (13 ตัว)	G1/G2/G3	cd9ea5c	chipifySelect
G3 ฝาระแนงอลู 3 รุ่น	G3	42db876	ceil_ranae

รวม ✔ 12 งานหลัก ขึ้นเว็บแล้ว (ส่วนใหญ่เป็นรอบ "4 Region" ที่ Chat B เพิ่งเก็บเข้ามา)

② ค้าง — ต้องแก้ต่อ (ลิสต์)

#	งาน	กลุ่ม	สถานะ	ใบสั่ง / หมายเหตุ
1	เก็บหัวใบ 5 บล็อก G1 — เอา "มุ้ง+ขนาด" ออกจากหัว (ตอนนี้ซ้ำ 2 รอบ) + เพิ่มบานหลักในรายการ	G1	● รอ B	HANDOFF-G1-รวมก่อน งาน 3
2	ผนังเบา ภายใน = "ยิปซัม" (ตอนนี้เขียนสภารbordทั้งนอก-ใน ผิด) + สเปกเต็ม	G1/G3	●	registry #8 (เช็ค: "ยิปซัม"=0)
3	ปุ่ม/label จัดสวย ให้สม่ำเสมอทั้งระบบ (Region 4)	ทุกกลุ่ม	● รอ B	HANDOFF-ปุ่ม-label-จัดสวย
4	ใบ 5 บล็อก + ทำใบทุกรุ่นให้ที่ตรง (ไม่เคยขายจริง · ไม่มีใบอ้างอิง)	G7 ม่านชิป	●	HANDOFF-ใบ5บล็อก-G2G5G7
5	3 จุดมุ้ง: engine คิดต่อบาน · ป้ายกันแมว · ใบ 5 บล็อกทำเต็มเหมือน G1	G5	●	รอรวมส่ง (ที่ส่งตรวจจบก่อน)

Backlog ระยะยาว (ยังไม่เร่ง): G3 หลังคา A/B/F/1/5 · G6 ห้อง A3c (ออปชันบานเพิ่ม/ผ้า/จัดซื้อ) — บันทึกไว้ในความจำแล้ว

③ ทะเบียนใบสั่ง dev ที่ออกไป (อ้างอิง)

ใบสั่ง (handoff)	เรื่อง
HANDOFF-G1-รวมก่อน-หมายเหตุ+ใบ5บล็อก-2026-06-17	G1 5 งานรวด (หมายเหตุ/ข้อความ/หัว5บล็อก/ผนังเบา/ธรรมเนียม)
HANDOFF-ใบเสนอราคา-ข้อความ+สเปก-2026-06-17	registry เฝ้ารับ: หมายเหตุ + ราคา/สเปก 9 ข้อ

HANDOFF-หมายเหตุดีก-ทุกG-2026-06-17	ครอบคาวน → ดีก (ทุกกลุ่ม)
HANDOFF-ปุ่ม-label-จัดสวข-2026-06-17	Region 4: label สม่้เสมอ
HANDOFF-ใบ5บลิอก-G2G5G7 / -ทุกG-2026-06-16	ขยยใบ 5 บลิอกให้ครบทุกกลุ่ม
HANDOFF-G1-ใบ5บลิอก / -รอบตรวจ-2026-06-1x	G1 ใบ 5 บลิอก + 4 ชง (ตรวจเก่า)

④ ภาพที่จะออกมา — ใบเสนอราคา G1 (5 บล็อก)

✗ ตอนนี้ (ห่วยรอก — งานค้าง #1)

จุดที่ 1 ประตูบานเปิด (รุ่น L ยูโร) พร้อมมุ้งเฟรมใหญ่ บานเปิด ขนาด 1.2x2.2 ม. (1.2 x 2.2 ม.)

- มุ้งเฟรมใหญ่ บานเปิด

รายละเอียด

- สีส้มเนียม: ออปติเคซ - ⚠ ต้องระบุรหัสสี

- กระดาษเขียว หนา 6 มม.

- ผ้ามุ้ง: โฟบอร์ เทา - เฟรม: ตามสีบาน

ปัญหา: ขนาดซ้ำ 2 รอบ - มุ้งโหลในหัว - บานหลักไม่ขึ้นรายการ

✓ เป้าหมาย (หลังเก็บหัว)

จุดที่ 1 - ประตูบานเปิด (รุ่น L ยูโร) - 1.2 x 2.2 ม. - 1 ชุด

- บานเปิด

- มุ้งเฟรมใหญ่ (บานเปิด)

OPTION (ใช้เมื่อมี)

หมายเหตุ (ใช้เมื่อมี)

รายละเอียด

- สีส้มเนียม: ออปติเคซ - ⚠ ต้องระบุรหัสสี

- กระดาษ: เขียว หนา 6 มม.

- ผ้ามุ้ง: โฟบอร์ เทา - เฟรม: ตามสีบาน

⑤ ภาพที่จะออกมา — หมายเหตุมาตรฐาน (✓ เสร็จแล้ว)

+ เพิ่มหมายเหตุมาตรฐาน (คลิกได้หลายข้อ - ขึ้นในใบ) ▼

รวมในราคา

☒ ราคาที่เสนอรวมงานหรือประดิษฐ์ ในกรณีที่เกิดความเสียหาย... (เปลี่ยน/เก็บงานให้ฟรี - ไม่รวมวัสดุ)

☐ ราคาที่เสนอรวมงาน Protection เฉพาะบริเวณแนวติดตั้ง

☐ ราคาที่เสนอรวมค่าตั้งนักร้านเหล็กเพื่อขนของขึ้นพร้อมติดตั้ง

เดิม: ดรอปราวน์ เลือกที่จะข้อ เปิด-ปิดทุกครั้ง - ใหม่: เห็นครบ ดีกว่าดูเดียวหลายข้อ → โหลลงช่องหมายเหตุ

เช็คของจริงจากโค้ด ไม่ได้เดา - งานตรวจละเอียด (verify เบราร์เซอร์จริงทุกจุด + ราคาไม่เพี้ยน) จะทำหลัง Chat B แก่ครบ แล้วออกไฟล์สรุปผลตรวจให้อีกที

ไฟล์เครื่องคิดราคา = public/calculator/index.html - ห้ามอัปขึ้นเว็บสาธารณะ (มีเรดภายใน)